

# 九州大学×西日本高速道路 第8回連携推進会議

## 幹事会（第3回）

---

- 日 時： 8月16日（火曜日）16：00～17：30
- 場 所： NEXCO 西日本 九州支社 6F 副室
- 出席者： 計11名
- ・九州大学：三谷泰浩、貝沼重信、佐川康貴、笠間清伸、板井麻里子
  - ・西日本高速道路：兼澤秀和、野田主馬、栗山達哉、赤木渉、北畑雅義、  
永野哲平
- 

### ■議題

- （1）第8回技術シンポジウムの開催
  - 1）開催内容確定
  - 2）当日スケジュールについて
  - 3）ポスター・ちらし写真の選定
  - 4）技術シンポジウム開催までの工程
  
- （2）現場見学会の開催について
  
- （3）その他
  - 1）次回 幹事会開催日



14 : 35～15 : 05 (30分)

②『-未定-』

一般社団法人 九州観光推進機構 専務理事 事業本部長 高橋誠

15 : 05～15 : 25 休憩 (20分)

15 : 25～16 : 25 (60分)

③『-未定-』

九州大学大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター  
教授 塚原健一

16 : 25～16 : 55 (30分)

④『-未定-』

西日本高速道路(株) 執行役員・九州支社長 北田正彦

16 : 55～17 : 00 閉会／挨拶


《敬称略》





2016/08/16

① 写真候補 1



② 写真候補 2





③ 写真候補 3



④ 写真候補 4



# 技術シンポジウム開催までの工程

H28.8.16 時点

作業	状況	6月		7月				8月				9月				10月				備考 担当・完了時期の目途	
		20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31		
幹事会の実施(技術シンポジウム)		●				●				●				●							
シンポジウムテーマ	済	●																			
シンポジウム開催日	済	●																			
会場予約	済	●																			
講演時間の決定	済	←→																			
講演者の決定(開会・閉会の挨拶、司会)	済	←→																			
講演者へ委任状送付																					講演者が決定次第、作成・送付(板井)
共催・後援手続き																					講演者、プログラムが決定次第、取りかかる (手続き:板井、依頼:九大幹事) ⇒ 8月上旬完了目途
CPD申請手続き	済																				
ポスター・チラシ 材料収集																					講演者略歴作成(板井) ⇒ 8月中旬完了
ポスター・チラシ データ制作																					原稿作成(板井) ⇒ 8月幹事会提示後、メール審議、8月下旬完了
ポスター・チラシ 印刷																					プレスリリースに合わせて配布できるよう納品 ⇒ 9月初旬入稿 ★必須
九大・NEXCOプレスリリース リーフレット制作																					
九大・NEXCOプレスリリース																					★-----★ 9月中旬~10月初旬
応募開始・参加証返信																					板井 ⇒ チラシ配布開始に伴い、随時 ⇒ 1週間前〆切、状況確認
ランチミーティング設定																					
講演者への連絡 (資料依頼、謝金、当日工程)																					講演依頼時アナウンス、手続き・書面連絡:板井 チラシ素材 ⇒ 8月末〆 配布・発表資料依頼 ⇒ 9月・10月提出〆 (講演者へ配布要望確認しながら)
講演者からの発表・印刷資料取りまとめ																					取りまとめ(板井) 配布:9月完了 ⇒ 10月中旬入稿、 発表PPT:10月中旬提出〆
配布資料作成・印刷																					会場へ納品 ⇒ 開催3日前
CPD参加証明書の作成																					板井 ⇒ 10月中旬完了
会場との打合せ																					板井 ⇒ 開催1ヶ月前に実施
スタッフ資料の作成																					スタッフ人数の決定、司会のシナリオ同時作成(板井) ⇒ 10月幹事会で周知
会場備品の最終決定																					◎
技術シンポジウム開催																					★
共催・後援機関への報告書作成																					技術シンポジウム終了後、作成提出

※着色:  次回幹事会までの完了事項  
 次回幹事会で状況報告  
 進捗遅延